

計画工程表

2021/04/08訂正

名称	福庭自治公民館建替工事		場所		倉吉市福庭192番地								
	年月日	令和3年3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和4年1月	2月
業務内容	15	30	15	31	15	31	15	29	15	31	15	31	15
(設計関連)													
確認申請													
監理													
(工事関連)													
工事													
解体													
新築													
外構													
備考													

4/15指名
 4/20現説
 5/7入札
 5/31現説着工・仮設
 5/24指名
 6/15入札
 5/20まで
 4/15置場規模
 レンタルコンテナ準備
 設置
 引越
 引越
 撤去
 倉庫レンタル期間(7ヶ月)